



ANEXO XI

CRONOGRAMA

Lançamento do Edital	
Inscrições	01/04/2026 à 01/05/2026
Análise dos Projetos	04/05/2026 à 11/05/2026
Resultado Preliminar	12/05/2026
Recursos	13/05/2026 à 15/05/2026
Resultado dos Recursos	18/05/2026
Resultado Final	19/05/2026
Entrega Documentação Complementar	20/05/2026 à 29/05/2026
Assinatura Termo de Execução	01/06/2026 à 19/06/2026
Pagamentos	Até 30/06/2026
Execução	31/06/2026 à 31/12/2026
Entrega de relatório	Até 30/04/2027